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Valtuutusperusteet

Séteilyturvakeskus antaa ydinenergian kidyton turvallisuutta, turva- ja valmi-
usjirjestelyja seké ydinmateriaalien valvontaa koskevat yksityiskohtaiset maa-
riaykset seuraavien lakien ja méariysten nojalla:
¢ ydinenergialain (990/1987) 55 §:n 2 momentin 3 kohta
¢ ydinvoimalaitosten turvallisuutta koskevan valtioneuvoston padtoksen
(395/1991) 29 §
¢ ydinvoimalaitosten turvajirjestelyja koskevan valtioneuvoston piddtoksen
(396/1991) 13 §
¢ ydinvoimalaitosten valmiusjérjestelyja koskevan valtioneuvoston péaétoksen
(397/1991) 11 §
¢ ydinvoimalaitosten voimalaitosjétteiden loppusijoituksen turvallisuutta
koskevan valtioneuvoston pdédtoksen (398/1991) 8 §
¢ kiytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen turvallisuutta koskevan
valtioneuvoston paddtoksen (478/1999) 30 §.

Soveltamissaannot

YVL-ohjeen julkaiseminen ei sindnsd muuta Séiteilyturvakeskuksen ennen
ohjeen julkaisemista tekemié pddtoksid. Vasta kuultuaan asianosaisia Sateily-
turvakeskus antaa erillisen padtoksen siitd, miten uutta tai uusittua YVL-
ohjetta sovelletaan kiytosséa tai rakenteilla oleviin ydinlaitoksiin ja luvanhalti-
joiden toimintoihin. Uusiin ydinlaitoksiin ohjeita sovelletaan sellaisenaan.

Kun Séteilyturvakeskus harkitsee YVL-ohjeissa esitettyjen, uusien turvalli-
suusvaatimuksien soveltamista kéytossid tai rakenteilla oleviin ydinlaitoksiin,
se ottaa huomioon valtioneuvoston paatoksen (395/1991) 27 §:ssd sdddetyn
periaatteen. Sen mukaan turvallisuuden edelleen parantamiseksi on toteutetta-
va sellaiset toimenpiteet, joita kdyttokokemukset ja turvallisuustutkimukset
sekdtieteen ja tekniikan kehitys huomioon ottaen voidaan pitdd perusteltuina.

Jos halutaan poiketa YVL-ohjeessa esitetyistd vaatimuksista, on Séiteilytur-
vakeskukselle esitettdvd muu hyviksyttdvd menettelytapa tai ratkaisu, jolla
saavutetaan YVL-ohjeessa esitetty turvallisuustaso.
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Yleista

Ydinvoimalaitoksen kédyttoonotolla tarkoitetaan
toimenpiteita, joilla osoitetaan ja varmistetaan
luvanhaltijan organisaation asianmukaisuus ja
laitoksen jirjestelmien, rakenteiden ja laittei-
den suunniteltu toiminta ja turvallinen kaytto.
Koska kédyttoonotto on oleellinen vaihe sité seu-
raavan laitoksen tehok&dyton turvallisuuden
kannalta, tulee se suunnitella huolellisesti etu-
kéteen ja toteuttaa patevin henkiloston avulla.

STUK tarkastaa ydinvoimalaitoksen kéyt-
toonottosuunnitelman rakentamislupakésitte-
lyn yhteydessa. Kayttoonotto ja sithen liittyvét
koekdytot alkavat jo ennen laitoksen kayttolu-
van myontdmistd ja jatkuvat eri tehotasoilla
tapahtuvana koekayttond STUKin valvonnassa.

Téassd ohjeessa esitetdén ydinvoimalaitoksen
kéyttoonottoa ja koekiyttod koskevat vaatimuk-
set ja Siteilyturvakeskuksen (STUK) valvonta
kéayttoonotto- ja koekidyttovaiheissa. Ohje kos-
kee soveltuvin osin myos kayviin ydinvoimalai-
toksiin tehtédviin muutostoihin liittyvida k&yt-
toonottoja.

Ohjetta kaytetaén soveltuvin osin myods mui-
den ydinlaitosten kéyttoonoton valvonnassa.

Kayttoonoton
yleiset tavoitteet

Ydinvoimalaitoksen kiyttoonoton aikana laitok-
seen rakennetut jarjestelmét, rakenteet ja lait-
teet otetaan kiyttoon ja varmistetaan, ettd ne
vastaavat suunnitteluvaatimuksia, ja ettd nii-
den kayttoa varten laadittu ohjeisto on riittava.
Kéyttoonoton aikana varmistetaan, ettd luvan-
hakijan organisaation rakenne, toiminnot ja teh-
tavat sekid tarvittavien henkiléiden maara ja
péitevyys ovat riittdvéit ydinvoimalaitoksen tur-
vallisen kédyton varmistamiseksi. Kayttoonoton
aikana tapahtuu myo6s rakentamisen aikaisten
muutosten tarkistaminen ja vienti asiakirjoihin.

Ydinvoimalaitoksen kéiyttéonottosuunnitel-
ma tulee olla niin kattava ja yksityiskohtainen,
ettd sen perusteella voidaan varmistua laitok-
sen asianmukaisesta suunnittelusta ja raken-
teesta sekd sen turvallisesta kiytostd. Kayt-
toonotto tulee suunnitella ja toteuttaa siten,

ettd kayttohenkilosté voi perehtyid laitoksen
kéayttdmiseen kéayttoonoton aikana ja samalla
voidaan varmistua kayttohenkilékunnan koulu-
tuksen riittdvyydesté.

Ydinvoimalaitoksen koekéytto kuuluu olen-
naisena osana sen kayttoonottoon. Koekdyton
tavoitteena on osoittaa, ettd laitos on rakennet-
tu ja toimii suunnitellulla tavalla. Koek&ytto
jaetaan seuraaviin paiosiin:

¢ jarjestelmékokeet

¢ polttoaineen lataus ja reaktorijarjestelmien
esikriittisyyskokeet

e reaktorin kriittiseksi tekeminen ja pienteho-
kokeet

¢ tehokokeet.

Ennen jarjestelmien koekéyttod tulee yksittéis-
ten laitteiden ja rakenteiden kayttévalmius olla
todettu asianomaisten YVL-ohjeiden mukaises-
ti.

Jarjestelmikokeilla tarkoitetaan kokeita, jot-
ka tehddédn ennen polttoaineen latausta, seka
niitd yksittdisten apujirjestelmien kokeita, jot-
ka voidaan tehdi vasta polttoaineen latauksen
aikana tai sen jalkeen. Jérjestelmékokeisiin
kuuluu myoés pai- ja apujirjestelmien yhteistoi-
mintakokeita. Reaktorijarjestelmien esikriitti-
syyskokeilla tarkoitetaan jarjestelmille tehtavia
kokeita, jotka voidaan tehd&d vasta latauksen
jalkeen. Pientehokokeilla tarkoitetaan kokeita,
joissa reaktorin teho on korkeintaan 5 % nimel-
listehosta.

Kéayttoonoton yhteydessd tulee varmistaa,
ettd laitoksen jarjestelmien, rakenteiden ja lait-
teiden kayttod ja méaardaikaistestauksia koske-
vat asiakirjat ovat asianmukaiset. Télléin on
varmistettava erityisesti, ettei asiakirjoihin si-
silly turvallisuuteen vaikuttavia virheitd. Li-
séksi on todettava ohjeiden ja asiakirjojen selke-
ys, yksiselitteisyys ja kdyttoon soveltuvuus.

Koekidyton péadosat jaetaan kokeisiin. Yksi
koe tarkoittaa koekiyton osaa, jolle laaditaan
yksityiskohtainen koeohjelma. Jéarjestelméko-
keiden aikana yksi koe voi koostua esimerkiksi
kaikista niistd toimenpiteist4, joilla osoitetaan,
ettd boorisdétojarjestelma tayttaa sille asetetut
vaatimukset. Tehokokeiden aikana yksi koe voi
olla esimerkiksi turpiinin pikasulkukoe.

Koekéyton yhteydessd on koottava perustie-
dot jirjestelmien ja laitteiden toiminnallisista
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ominaisuuksista kéytettdaviksi myohemmin 1dhto-
kohtana kayton aikaisten méérdaikaistestauksi-
en tulosten arvioinnissa. Samalla on varmistut-
tava kaytossa tarvittavien valvonta- ja ohjaus-
laitteiden soveltuvuudesta tarkoitukseensa.

Kayttoonoton organisointi
ja laadunhallinta

Kayttoonoton organisoinnin
yleiset vaatimukset
Riippumatta siitd, miten kdyttoonotto on jérjes-
tetty, vastuu ydin- ja siteilyturvallisuudesta on
luvanhaltijalla. Luvanhaltijan tulee riittavan
ajoissa suunnitella ja perustaa sellainen kéyt-
toonotto-organisaatio, jolla on tarvittava asian-
tuntemus ja kokemus kéyttoonoton ohjaamisek-
si ja turvallisuuden varmistamiseksi kéyttoon-
oton kaikissa vaiheissa. Ohjeessa YVL 1.7 esite-
tddn ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannal-
ta tarkeidt tehtdvit ja toiminnot ja asetetaan
vaatimuksia néité toimintoja toteuttavalle orga-
nisaatiolle, henkiléille ja henkil6iden tyohonotol-
le sekd koulutukselle. Lisdksi turvallisuuden
kannalta tarkeille toiminnoille (esim. siteilysuo-
jelu, kunnossapito) esitetddn vaatimuksia eri
YVL-ohjeissa. Ohjeessa YVL 1.6 esitetdén vaati-
muksia erityisesti ohjaajien koulutukselle ja hy-
vidksynnélle ennen laitoksen kayttoonottoa.
Laitoksen kéyttoonottoon osallistuva henki-

l6sto voi koostua seuraaviin organisaatioihin
kuuluvista henkiléista:

¢ laitostoimittaja ja sen alihankkijat

e koekayttoryhma

o kayttoryhma.

Luvanhaltijan tehtédvana on osoittaa, etta laitok-
sen rakentaminen ja asennukset on suoritettu
suunnitelmien mukaisesti ja luvanhaltijan orga-
nisaatio tdyttd4 sille asetetut viranomaisvaati-
mukset. Koekayttoryhmén tehtdvdnd on var-
mistaa koekiytolld laitoksen jirjestelmien ja
laitteiden tuleva turvallinen kaytto. Kayttoryh-
mén tehtdvani on kéyttd4 laitosta ja sen jarjes-
telmia asianmukaisesti tarkastettujen ja hyvak-
syttyjen kdyttoohjeiden ja koeohjelmien mukai-
sesti. Koekéyttojen suorittamisessa tulee olla
mukana laitoksen kayttoryhmén henkilostoa

niin, ettd se voi perehtyi laitokseen ja sen jér-

jestelmiin kéyttoonoton ja koekédyton aikana.

Luvanhaltijan henkil6stod kuuluu normaalisti

myos koekdyttoryhmaan.

Luvanhaltijan vastuulla tulee olla mm.

e laitostoimittajan, koekéyttoryhmén ja kayt-
toryhmén toimintojen ohjaus, arviointi ja
koordinointi

e varmistuminen siitd, ettd henkil6t, joilla on
tarvittava asiantuntemus ja kokemus, val-
mistelevat, arvioivat ja hyviksyvét kdyttooh-
jeet seki koeohjelmat ja niiden tulosraportit

e kiyttoonoton koordinoinnissa noudatettavi-
en menettelyjen suunnittelu

e varmistuminen siitd, ettd kayttoonoton toi-
minnoissa on kéytettdvissd riittdva maadra
tehtédviinsd koulutettuja ja kelpuutettuja
henkil6ité4, joilla on valtuudet tehtaviinséa

e kiyttoonottoa koskevien aineistojen toimitta-
minen STUK:ille ohjeen YVL 1.2 mukaisesti.

Kayttoonottoon osallistuvat my6s mm. laitoksen
ja jarjestelmien suunnitteluorganisaatiot, laite-
valmistajat ja laadunvalvontahenkilosto. Néai-
den tulee toimia ldheisessd yhteistyossad koe-
kéyttod suorittavien organisaatioiden kanssa.
Erityisesti luvanhaltijan tulee varmistaa, ettd
laitostoimittajan suunnittelijat ja laitevalmista-
jat toimittavat asianomaisille organisaatioille
kaikki tarvittavat tiedot kayttoonottoa varten.
Lisdksi luvanhaltijan tulee varmistaa, ettd suun-
nittelijat tarkastavat laitoksen koekéayttotulok-
set ja varmistavat ettd ne vastaavat suunnitte-
lua ja asetettuja tavoitearvoja.

Koska ydinvoimalaitoksen rakentamiseen,
kéyttoonottoon ja kdyttdmiseen liittyvid toimin-
toja tapahtuu osittain samanaikaisesti, eri orga-
nisaatioiden vastuut on méiriteltdva selkedsti
ja niin yksiké&sitteisesti, ettei eri organisaatioi-
den valiin jaa epdselvid tai selvittdméattomia
asioita.

Kayttoonoton organisoinnissa on otettava so-
veltuvin osin huomioon viitteen [1] luvussa 4
esitetyt suositukset.

Kayttoonoton laadunhallinta
Luvanhaltijan on huolehdittava siitéd, ettd lai-
toksen kayttoonotossa noudatetaan kehittynytta
laadunhallintajarjestelméad. Laadunhallintajar-
jestelméssé on esitettdva vaatimukset luvanhal-
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tijan kayttoonotto-organisaation rakenteelle, toi-
mivallan ja vastuun jakautumiselle, johtamisen
ja tyonteon menettelytavoille sekd keskeisille
tyoprosesseille. Laadunhallintajérjestelméssé on
méédritettdvd myos menettelytavat kayttoonot-
toon osallistuvien ulkopuolisten organisaatioi-
den laadunhallintajirjestelmien valvomiseksi.

Laadunhallintajérjestelméssid on asetettava
vaatimukset luvanhaltijan sekd ulkopuolisten
organisaatioiden laadunhallintajérjestelmien ra-
japintojen maidrittdmisestd. Liséksi on esitetta-
vd menettelyt kédyttoonottoon osallistuvien eri
organisaatioiden vastuiden méaarittamisestd ja
dokumentoinnista.

Koska kayttoonotto alkaa rakentamisen ai-
kana ja jatkuu laitoksen kdyttoluvan myontami-
sen jalkeen, tulee kiyttoonottoon liittyvit vaati-
mukset esittdd vastaavasti rakentamis- ja kéyt-
tovaiheen laadunhallintajarjestelmissa.

Luvanhaltijalle esitettyja kayttoonoton laa-
dunhallintaan liittyvid vaatimuksia tarkenne-
taan tdmén ohjeen kéayttoonotto- ja koekaytto-
suunnitelmia, koekdyttoohjelmia ja jarjestelmé-
kokeita kisittelevissa kohdissa.

Ydinvoimalaitoksen laadunhallintajirjestel-
méé seké organisaation toimintoja ja prosesseja
koskevia vaatimuksia, joita tulee soveltaa kayt-
toonoton ja koekdyton laadunhallinnassa, esite-
tdan ohjeissa YVL 1.4 ja YVL 1.9.

Kayttoonotto- ja
koekayttosuunnitelmat

Laitoksen kayttéonoton organisointi tulee esit-
taa kayttoonottosuunnitelmassa. Suunnitelmas-
sa tulee esittdd, miten ja missd kayttéonoton
vaiheessa ohjeessa YVL 1.7 esitetyt ydinvoima-
laitoksen turvallisuuden kannalta tirkeét teh-
tavat ja muut toiminnot taytetdaan.
Laitoksen kéyttoonottosuunnitelma tulee
esittdd alustavassa turvallisuusselosteessa tai
sen yhteydessid toimitettavassa asiakirjassa.
Koekayton osalta suunnitelmaan tulee siséltyé:
e koekayton laajuus padvaiheineen sekid vas-
tuualueet niille organisaatioille, jotka osallis-
tuvat eri vaiheissa tarvittavien koekayttooh-
jelmien suunnitteluun ja koekéyton toteutta-
miseen

e koekdyton suunnittelussa kaytettaviat ohjeet
ja menettelytavat

e muilta samantyyppisiltd laitoksilta saatujen
kokemusten hyviksikaytto koekédyton suun-
nittelussa

¢ erityishuomiota vaativien kohteiden yksil6in-
ti ja erilliset yhteenvedot néille kohteille teh-
tavista kokeista

¢ alustava arvio koekéiyton aikataulusta

e koekdyton osuus laitoksen kéayttoohjeiden
kelpoistamisessa

e arvio koekdyton aikana tarvittavan henkilo-
kunnan méarista eri organisaatioissa.

Hyvissd ajoin ennen jérjestelmékokeiden aloit-

tamista tulee STUKiin toimittaa tiedoksi koe-

kéyttosuunnitelma, jossa tulee esittda

e koekdyton padvaiheet ja kullekin vaiheelle
asetetut tavoitteet

¢ koekayttoon osallistuvat organisaatiot vas-
tuualueineen ja tdrkeimpien henkil6iden teh-
tavamaarittelyt

¢ koekdyttoohjelman laadinnassa kéytettavit
ohjeet ja menettelytavat

e koekayton aikaiset késkyvaltasuhteet, koe-
kéyttoohjelman noudattamisen varmistavat
periaatteet sekd menettelytapa, jolla voidaan
tarvittaessa muuttaa koekédyttoohjelmaa sen
toteuttamisen aikana

¢ muilta samantyyppisilta laitoksilta saatujen
kokemusten hyviksikédytto koekayttoohjel-
man laadinnassa

¢ laitoksen kayttoohjeiden laatimisaikataulu ja
suunnitelma koekayton osuudesta ndiden oh-
jeiden oikeellisuuden ja riittdvyyden varmis-
tamisessa

e koekayton aikataulu, jossa on méédritelty eri
koekdyton osien suunnitellut kestoajat ja
keskindinen aikajirjestys sekid vaatimukset
yksityiskohtaisten koeohjelmien valmistu-
misajoille

¢ latauksessa ja kriittisyyden saavuttamisessa
kaytettavat menetelmét niihin siséltyvine
turvallisuus- ja varotoimenpiteineen

¢ jarjestelmikokeita ja reaktorijirjestelmien
esikriittisyyskokeita koskeva yhteenveto-
suunnitelma, joka sisdltdd kutakin koetta
varten laadittavan yksityiskohtaisen koeoh-
jelman nimen, kokeen tekemiselle mahdolli-
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sesti asetettavat ennakkovaatimukset, ko-
keen tarkoituksen seki selvityksen koelaa-
juudesta ja hyviksymiskriteereistd

¢ pientehokokeista ja tehokokeista yhteenveto-
suunnitelma, joka sisdltdd kutakin koetta
varten laadittavan yksityiskohtaisen koeoh-
jelman nimen, kokeen tarkoituksen, selvityk-
sen koelaajuudesta ja hyviksymiskriteereis-
tad sekd selvityksen niistd tehotasoista, joilla
kokeet aiotaan suorittaa

e koekdyton tulosten arvioinnissa kaytettava
menettelytapa tyonjakoineen sekid toiminta
siind tapauksessa, ettd jonkin kokeen
tulokset eivit vastaa hyviksymiskriteereita

¢ tulosten tallentamistapa.

Lopullisessa turvallisuusselosteessa on esitettéi-
v yhteenveto koekdyttosuunnitelmasta ja muis-
ta edelld esitetyistd koekidyttoon liittyvistd asi-
oista ja selvityksisté. Lopulliseen turvallisuusse-
losteeseen tulee liittdd yhteenveto koekéayton
tuloksista siinéd vaiheessa, kun se on kiytettéa-
Vissa.

Koekayttoohjelmia
koskevat vaatimukset

Jérjestelmakokeet

Jarjestelmédkokeilla on osoitettava, ettd kukin
turvallisuuden kannalta tirked jarjestelmi ja
jokainen sen osa erikseen pystyvéit tdyttam&adn
sille suunnitellun tehtédvéan. Lisdksi tulee osoit-
taa, ettd jarjestelmit pystyviat toimimaan yh-
dessd suunnitelmien mukaisesti. Kokeissa on
varmistauduttava toiminnasta normaaleissa
kayttotilanteissa sekd mahdollisuuksien mu-
kaan niissd héiri6- ja onnettomuustilanteissa,
joissa jarjestelmien edellytetdén toimivan.

Jarjestelmikokeista annetaan esimerkki viit-
teen [1] liitteessd. Kokeiden suunnittelussa on
lisdksi otettava soveltuvin osin huomioon viit-
teen [1] kohdissa 5.1-5.5 esitetyt suositukset ja
ohjeet. Jos jokin jarjestelmékoe on suunniteltu
latauksen alkamisen jédlkeen tehtédvéksi, on syy
tdhin perusteltava kunkin kokeen osalta.

Jokaista koetta varten tulee olla ennakolta
laadittu yksityiskohtainen koeohjelma, joka vas-
taa laajuudeltaan viitteen [1] kohdissa 5.6-5.20

esitettyjd suosituksia. Ohjelman pé#jaottelu on
seuraava:
¢ johdanto
e kuvaus kokeen kulusta, mikidli se kokeen
luonteen, laajuuden tai havainnollisuuden
vuoksi on tarpeellista
e kokeen tarkoitus ja koemenetelmét
e hyvaksymiskriteerit
e kiyttorajoitukset ja muut ehdot kokeen suo-
rittamiselle
e jirjestelmien alkutila
e edellytykset kokeen suorittamiselle
e koeolosuhteet ja ohjeet kokeen suorittami-
seksi
e selvitys varautumisesta héiriéihin kokeen
suorituksen aikana
e kiytettdvit instrumentit ja muut tarvittavat
testauslaitteet
e kokeeseen osallistuvan henkilokunnan méa-
rd, henkilokunnalle asetettavat vaatimukset
ja vastuusuhteet
e erityiset tyoturvallisuutta ja laitteiden suoja-
usta koskevat madriaykset
e kokeen padttdminen
e kokeen aikana seurattavien tietojen tallenta-
minen
e kokeesta tehtdvé tulosraportti.

Lisdksi ohjelmassa on esitettdvi erillisend koh-
tana kuvaus niistd mahdollisesti tarvittavista
mittalaitteista tai mittausjarjestelmisti, jotka
eivit kuulu laitoksen kiinteddn varustukseen.

Kokeet on tehtdva mahdollisimman tarkasti
laadittujen ohjelmien mukaisina, ja poikkeamat
sekd niiden syyt tulee dokumentoida. Kaikki
mittaus- ja tulostusjérjestelyt on tarkistettava
ennen kokeen suorittamista, ja koetulokset on
kirjattava ennakolta suunnitellulla tavalla.

Jarjestelmédkokeiden koeohjelmille on han-
kittava STUKin hyvédksyminen kohdassa 7.2 esi-
tetyn mukaisesti.

Polttoaineen lataus ja reaktori-
jarjestelmien esikriittisyyskokeet
Ohjeessa YVL 1.1 selvitetdan edellytykset polt-
toaineen latauksen aloittamiselle. Latausta var-
ten on laadittava lataussuunnitelma, jossa esite-
tdan
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¢ yhteenveto latauksen aikana tarvittavista
neutronivuon ja gammasiteilyn valvontalait-
teista sekd mahdollisista muista erikoismit-
talaitteista

¢ latauksesta vastaava organisaatio ja siin&
tarvittavan henkiloston mééard, koulutus ja
tehtavat

¢ reaktorisuojarakennuksen ja sen sisélld ole-
vien jarjestelmien tila latauksen aikana

e yksityiskohtaiset latausohjeet

¢ latauksen aikana noudatettavat erityiset tur-
vallisuusméiriykset ja varotoimenpiteet.

Latauksen suunnittelussa on otettava soveltu-
vin osin huomioon viitteen [1] kohdissa 5.34—
5.42 esitetyt suositukset.

Reaktorijirjestelmien esikriittisyyskokeista
annetaan esimerkkeja viitteen [1] liitteen koh-
dissa A3—-A17. Esikriittisyyskokeiden ohjelmia,
tekemistd ja tulosraportteja koskevat samat
vaatimukset, jotka esitetddn jarjestelmékokeille
tdmén ohjeen kohdassa 5.1.

Lataussuunnitelmalle ja reaktorijarjestelmi-
en esikriittisyyskokeiden ohjelmille on hankitta-
va STUKin hyviksyminen.

Reaktorin kriittiseksi tekeminen
ja pientehokokeet
Reaktorin kriittiseksi tekemisen katsotaan alka-
van silloin, kun jompikumpi seuraavista toteu-
tuu
¢ painevesireaktorissa aloitetaan boorin lai-
mentaminen
e kiehutusvesireaktorissa aloitetaan ensim-
maéisen sddtésauvan vetdminen ulos reakto-
rista.

Reaktorin kriittiseksi tekemisessid on otettava
huomioon soveltuvin osin ne suositukset, jotka
on esitetty viitteen [1] kohdissa 5.43-5.47 ja sen
liitteen kohdassa A19. Toimenpiteet on kuvatta-
va yksityiskohtaisessa ohjelmassa, joka tayttaa
soveltuvin osin jirjestelmikokeiden ohjelmille
asetetut vaatimukset.

Pientehokokeiden suunnittelussa on otettava
soveltuvin osin huomioon viitteen [1] kohdassa
3.22-3.24 esitetyt suositukset. Pientehokokeista
annetaan esimerkki viitteen [1] liitteen kohdas-
sa A20. Pientehokokeiden ohjelmia, tekemista ja

tulosraportteja koskevat samat vaatimukset, jot-
ka on esitetty jarjestelmékokeille tamén ohjeen
kohdassa 5.1.

Neutroni- ja gammasiteilyn méaarittamista
varten tulee olla koeohjelma, jonka mukaisesti
kartoitetaan séteilytasot erityisesti reaktorin,
primédripiirin ja muiden pééséteilyldhteiden 14-
heisyydessa.

Reaktorin kriittiseksi tekemistd koskevalle
ohjelmalle ja pientehokokeiden ohjelmille on
hankittava STUKin hyviaksyminen.

Tehokokeet
Tehokokeissa selvitetdén laitoksen toimintaa eri
tehotasoilla. Tehotasot voivat olla esimerkiksi
10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 90 % ja 100 % nimelliste-
hosta.

Tehokokeiden suunnittelussa on otettava so-
veltuvin osin huomioon viitteen [1] kohdissa
3.25-3.28 esitetyt suositukset. Tehokokeita kos-
keva esimerkki annetaan viitteen [1] liitteen
kohdassa A21.

Tehokokeiden ohjelmia, tekemista ja tulosra-
portteja koskevat samat vaatimukset, jotka on
esitetty jarjestelmikokeille tdméin ohjeen koh-
dassa 5.1. Kunkin kokeen ohjelmassa esitetdan
liséksi haluttu tehotaso.

Séateilytasomittauksia tulee tehda kattavasti
eri tehotasoilla sen varmistamiseksi, ettd tyos-
kentelyyn liittyvd ohjeen YVL 7.9 mukainen
alueluokitus ja merkinnét ovat oikeita.

Tehokokeiden ohjelmille
STUKin hyviksyminen.

on hankittava

Raportointia koskevat
vaatimukset

Kaikista koekdyttoohjelman mukaisista kokeis-
ta tulee laatia tulosraportti. Tulosraportissa on
esitettava lopullisten koetulosten lisédksi poikke-
amat koeohjelmasta ja niiden syyt seké ne koe-
kédyton aikana tehdyt korjaus- ja parannustoi-
menpiteet, jotka ovat olleet tarpeen hyviksytté-
vien tulosten saavuttamiseksi.

Koekiyton jokaisesta vaiheesta tulee lisdksi
laatia yhteenvetoraportti, jossa esitetdén ko. vai-
heen oleellisten tulosten liséksi yhteenveto koe-
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kayton aikaisista havainnoista ja arvio vaihees-
sa suoritetun koekdytén asianmukaisuudesta
sekd mahdollista tarvittavista muutoksista koe-
kayttoohjelmaan tai laitoksen kayttotapaan.
Koekéyton padtyttyd luvanhaltijan tulee ar-
vioida koekayttotulokset kokonaisuutena. Tasséa
yhteydessé tulee arvioida mm. sité, tarvitaanko
muutoksia laitoksen turvallisuusteknillisiin
kayttoehtoihin (TTKE). Tarvittavat muutokset
TTKE:hin ja muihin asiakirjoihin tulee tehda
asianmukaisia menettelyja noudattaen.

STUKin valvonta
kayttoonotto- ja koekaytto-
vaiheissa

Kayttoonotto
STUK tarkastaa ydinvoimalaitoksen kéyttoon-
ottosuunnitelman osana alustavaa turvallisuus-
selostetta.

Lisdksi STUK tarkastaa luvanhaltijan toi-
mintaa rakentamisen ja kéayttoonoton aikana
YVL-ohjeissa esitetylld tavalla ja laajuudella
varmistuakseen laitoksen turvallisesta kéayt-
toonotosta.

Jérjestelmakokeet

Luvanhaltijan on pyydettavda STUKin hyvéiksy-
mistéd kaikille niille koeohjelmille, jotka koske-
vat turvallisuusluokkien 1, 2 tai 3 jarjestelmié.
Turvallisuusluokan 4 jarjestelmistd STUK méé-
rittelee laitoksen koekéyttoohjelman perusteella
ne jarjestelmékokeet, joiden ohjelmat luvanhal-
tijan on toimitettava STUKille hyviaksyttavéaksi.
Muut turvallisuusluokan 4 jarjestelmien koeoh-
jelmat on toimitettava STUKille tiedoksi. Myos
paé- ja apujirjestelmien yhteistoimintakokeiden
koeohjelmat tulee toimittaa STUKille hyviksyt-
tavéaksi.

Mikéli koeohjelmalle edellytetddan STUKin
hyviksyminen, saa kokeen aloittaa vasta hyvik-
symispaédtoksen jialkeen. Kokeen aloittamisella
tarkoitetaan ensimmaéistd toimenpidettd, jolla
aiotaan osoittaa tutkittavan kohteen suoritusky-
kyé ja jonka tulokset kirjataan muistiin hyvik-
symiskasittelyd varten. Automaatiolaitteiden

tarkastukset ja viritykset, putkistohuuhtelut ja
muut valmistelevat toimenpiteet voidaan kui-
tenkin tehd4 ennen ohjelman aloittamista.

Séateilyturvakeskus valvoo jarjestelméakokei-
ta voimalaitoksella harkintansa mukaan. Yleis-
periaatteena on valvoa turvallisuusluokkiin 1 ja
2 kuuluvien jarjestelmien kokeita sekd osaa
turvallisuusluokkaan 3 ja 4 kuuluvien jarjestel-
mien kokeista. Kokeiden valvontaa varten
STUKIiin on toimitettava riittdvéan ajoissa koe-
kayttoaikataulut. Mikali aikatauluissa tapahtuu
muutoksia, on niistd ilmoitettava STUKille vii-
vytyksettd. Kokeista on ilmoitettava STUKille
riittdvan ajoissa, mutta STUKin edustajan 14s-
néolo ei ole kokeen tekemisen edellytykseni,
ellei STUK ole sitid edellyttianyt koekayttoohjel-
man hyviksymispddtoksessd. Painelaitteiden
varusteiden toimintakokeet ovat osa ohjeen
YVL 3.7 mukaista kéayttoonottotarkastusta ja
niiden osalta STUKin valvonta on kuvattu oh-
jeissa YVL 3.0 ja YVL 3.7. Kaikista niista kokeis-
ta, joiden ohjelmalle on hankittava STUKin hy-
viksyntd, on toimitettava koekayttéorganisaati-
on tarkastamat alustavat jarjestelméikokeiden
tulosraportit viimeistddn polttoaineen latausta
koskevan hakemuksen yhteydessa.

Polttoaineen lataus ja reaktori-
jarjestelmien esikriittisyyskokeet
Ydinvoimalaitoksen kéayttdmisen katsotaan al-
kavan silloin kun ydinpolttoainetta aletaan la-
data reaktoriin. Reaktorin lataamiseen voi ryh-
tyd, kun laitokselle on myonnetty kdyttolupa ja
STUK on hyviaksynyt latausta koskevan hake-
muksen sekd selvitykset reaktorin ja polttoai-
neen kayttaytymisestd ensimméiselld kayttojak-
solla. Sen varmistamiseksi, ettd laitos tayttaa
sille asetetut vaatimukset, STUK tekee ydin-
energialain 20 §:n mukaisen tarkastuksen en-
nen polttoaineen latausta. Tarkastuksen sisilto
on kuvattu ohjeessa YVL 1.1.

STUK valvoo latausta ja tarkastaa sen pdi-
tytty4, ettéd lataus on tehty lataussuunnitelman
mukaisesti ja latauksen suunnitelmien mukai-
suus on todennettu luvanhaltijan laadunhallin-
tajarjestelmén edellyttamalld tavalla. Primééri-
piirin sulkemisen ja reaktorijarjestelmien esi-
kriittisyyskokeet saa aloittaa sen jidlkeen, kun
STUK on tarkastanut polttoainenippujen sijoit-
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telun ja hyviaksynyt esikriittisyyskokeiden oh-
jelmat. STUK valvoo reaktorijarjestelmien esi-
kriittisyyskokeita harkintansa mukaan.

Sen jilkeen, kun reaktorijarjestelmien esi-
kriittisyyskokeissa on saavutettu hyviksy-
miskriteerien mukaiset tulokset, voidaan pyytéaéa
STUKilta lupaa reaktorin kriittiseksi tekemi-
seen ja pientehokokeiden suorittamiseen hake-
muksessa esitettdvilla teholla. Hakemuksen yh-
teydessd on esitettdvd koekayttoorganisaation
tarkastamat edeltdvien kokeiden alustavat tu-
lokset siiné laajuudessa, kuin on tarpeen hyvék-
symiskriteerien tayttymisen osoittamiseksi.

Reaktorin kriittiseksi tekeminen,
pientehokokeet ja tehokokeet
Reaktorin kriittiseksi tekemisen saa aloittaa sen
jalkeen, kun STUK on paidtokselld hyviksynyt
ao. toimenpiteitd kuvaavan ohjelman. Sama pééa-
tos voi koskea myos pientehokokeita edellytté-
en, ettd niihin liittyvit ohjelmat on hyviksytty.

STUK valvoo reaktorin kriittiseksi tekemis-
td, pientehokokeita ja tehokokeita harkintansa
mukaan.

Sen jilkeen, kun pientehokokeissa on saavu-
tettu hyvidksymiskriteerien mukaiset tulokset,
voidaan pyytdd STUKilta lupaa tehokokeiden
tekemiseen tietylld hakemuksessa esitettavalla
teholla. Hakemuksen yhteydessd on esitettdva
koekiyttoorganisaation tarkastamat edeltidvien
kokeiden alustavat tulokset siind laajuudessa,

kuin on tarpeen hyviksymiskriteerien tayttymi-
sen osoittamiseksi.

Sen jilkeen, kun tietylld tehotasolla on saa-
vutettu hyviksymiskriteerien mukaiset tulok-
set, voidaan pyytdd STUKilta hyviksyntdd suu-
remman tehon kédyttdmiseen. Hakemuksessa on
esitettava koekéyttoorganisaation tarkastamat
edeltéavilla teholla tehtyjen kokeiden alustavat
tulokset siiné laajuudessa, kuin on tarpeen hy-
viksymiskriteerien tdyttymisen osoittamiseksi.
Tehon saa nostaa uudelle, suuremmalle tasolle
sen jalkeen, kun STUK on alustavasti tarkasta-
nut edeltédvalld tehotasolla tehtyjen kokeiden
tulokset ja on paidtoksellddn hyviaksynyt talla
uudella tasolla tehtdvien kokeiden ohjelmat.

Kokeiden tulosraportit
Lopulliset tulosraportit kaikista niistd kokeista,
joiden koeohjelmille on edellytetty STUKin hy-
viksyntd, tulee toimittaa STUKin hyviksytta-
viksi kahden kuukauden kuluessa kokeiden lop-
puun saattamisesta, ellei YVL-ohjeissa ole esi-
tetty ko. raportille muuta aikarajavaatimusta.

Viitteet
1. TAEA Safety Guides, Safety Series NS-G-2.9,

Commissioning of Nuclear Power Plants Sa-
fety Guide, IAEA, Vienna, 2002.
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